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	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	1
	生产总值增长11%。
	统计局

发改委
	一季度增长10%以上；

二季度增长达到11%；

三季度增长不低于11%；

年底完成目标任务。

	2
	一般公共预算收入增长9%。
	财政局
	一季度增长8%以上；

二季度增长达到9%；

三季度增长不低于9%；

年底完成目标任务。

	3
	固定资产投资增长20%。
	统计局

发改委
	一季度增长18%以上；

二季度增长达到20%；

三季度增长不低于20%；

年底完成目标任务。

	4
	城镇居民人均可支配收入增长10.5%。
	统计局

发改委
	一季度增长10%以上；

二季度增长达到10.5%；

三季度增长不低于10.5%；

年底完成目标任务。

	5
	第三产业增加值增长11.5%，第三产业增加值占生产总值的比重为31.5%。
	统计局
	一季度增长10%以上，比重达到30%以上；

二季度增长达到11.5%，比重达到31.5%；

三季度增长不低于11.5%，比重不低于31.5%；

年底完成目标任务。

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	6
	产业集聚区完成固定资产投资53亿元，增长11.1%；主营业务收入100亿元，增长7.3%。
	统计局

产业

集聚区
	上半年完成固定资产投资30亿元，增长10%以上，主营业务收入60亿元，增长6%以上；

年底完成目标任务。

	7
	完成市下达的国税、地税收入目标任务。
	财政局

国税局

地税局
	上半年完成目标任务的60%；

年底完成目标任务。

	8
	完成节能减排、环保、万元生产总值能耗降低率等市定目标任务。
	统计局

发改委

环保局
	每季度对指标进行分析，出现异常情况及时预警；

年底完成市定目标任务。

	9
	着力抓好35个省市重点项目，年内完成投资81.71亿元。
	发改委
	1月-6月完成投资45亿元；

7月-12月完成全年计划投资。

	10
	全年谋划各类项目100个以上。
	发改委
	1月-6月谋划各类项目50个以上；

7月-10月谋划各类项目50个以上。

	11
	完成商务中心区总体规划修编。
	发改委
	1月-6月完成前期准备工作；

7月-12月完成规划修编。

	12
	中原煤炭储配中心项目。
	后方乡

发改委

万通陆港
	8月-9月完成施工单位招投标；

10月完成征地及地上附着物清理；

11月完成土方工程；

12月完成工程量的55%。

	
序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	13
	北京御生堂集团台前宫廷阿胶生产项目。
	孙口镇
	2月-4月完成钢构工程；

5月完成土建工程；

6月完成厂房主体工程；

7月-8月完成厂房装修；

9月-11月完成净化工程及工艺管网安装；

12月完成设备安装试生产。

	14
	濮阳市绿色奇点能源公司新材料项目。
	打渔陈镇
	3月完成地槽工程；

4月-5月建设厂房及仓库；

6月-8月建设实验楼和厂房；

9月-11月安装设备；

12月建成投产。

	15
	濮阳市锦华环保科技公司废品脱水装置项目。
	侯庙镇
	2月-3月完成厂内路面铺装及水处理池土方施工；

4月-6月完成水处理池及厂房预埋件的混凝土浇筑；

7月-8月完成主车间、仓库及储罐建设；

9月-10月建设精蒸馏装置、主控室、锅炉房等；

11月-12月安装设备，试生产。

	16
	河南省海源化工公司丙炔醇并联产丁炔二醇项目。
	清水河乡
	2月-4月完成主体工程收尾；

5月-6月完成室内外装修；

7月-9月完成生产设备安装；

10月-12月调试运行，试生产；

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	
17
	台前县2×100万千瓦燃煤机组建设项目。
	发改委
	3月-10月完成前期准备工作；

11月完成招投标；

12月完成地上附着物清理和部分拆迁。

	18
	开工建设濮阳-台前输气管道工程，实现天然气乡乡通。
	发改委

城管局
	4月取得市国土局批复；

5月取得市水利局、市环保局、省地震局批复；

6月完成项目核准材料组卷上报，并紧盯省发改委对该项目进行评审，尽早取得省发改委核准批复；

12月开工建设。

	19
	台前县黄河滩区居民迁建试点工程。
	孙口镇

吴坝镇

发改委
	孙口镇王黑村：

6月-7月完成4栋安置楼桩基建设；

8月完成桩基检测和围挡建设，施工队进场；

9月完成基础工程；

10月-12月完成五层主体工程。

吴坝镇东桥村：

6月-7月完成道路、雨污水管网铺设；

8月-9月完成幼儿园、广场等配套设施建设；
10月完成照明路灯安装；
11月-12月动员群众搬迁。

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	20
	台前县机动车配件园区项目。
	产业

集聚区
	3月-5月建设3栋厂房主体；

6月完成水电设备、门窗安装和抹外墙面；

7月-8月完成抹外墙漆；

9月-10月完成室内装修；

11月-12月安装设备，试生产。

	21
	华电集团台前农光互补光伏发电项目。
	侯庙镇

发改委
	9月-10月完成场地清理及基础施工；

11月-12月完成基础工程及支架安装。

	22
	加快构建产业集聚区管理套合体制，加大项目联审联批力度，谋划推进区内村庄整合迁建工作，加强用地监管，开展用地清理活动，推进节约集约用地。
	产业

集聚区

孙口镇

国土局
	管理套合体制：

1月-4月完成产业集聚区三定方案制订；

5月完成行政区划调整；

6月-7月完成套合。

村庄整合迁建：

1月-6月完成产业集聚区内村庄迁建谋划；

7月-12月做好群众工作，积极动员。

用地清理：

5月-6月进行调查摸底工作；

7月-12月制定工作方案，争取相关部门意见报政府批准后实施，落实批后监管措施，严格用地管理，促进节约集约利用。 

	23
	加快投融资平台建设，组建我县中台投资公司，提高融资平台投融资能力。
	财政局

金融办
	3月完成前期准备工作；

4月投入运行；

5月-12月根据上级有关政策，积极申报基金项目；根据我县项目建设需求，积极为项目建设寻求融资途径。

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时间节点

	24
	改革财政资金支持企业发展方式，设立中小微企业助保贷业务，设立政府风险补偿资金和过桥资金，实现政府支持企业发展新突破。
	财政局
	3月-5月完成前期准备工作；
6月开展贷款、借款等业务。

	25
	做好国家专项建设基金和国家专项债券申报对接，争取更多项目纳入国家三年滚动投资计划或发行债券盘子；充实PPP项目库。
	发改委

财政局
	1月-3月完成第一批基金项目申报工作；

4月-6月完成第二批基金项目申报工作；

7月-12月提前筛选基金项目，根据上级安排及时上报。

	26
	新增城镇就业和转移农村劳动力4000人以上。
	人社局
	上半年新增城镇就业和转移农村劳动力2000人；

下半年新增城镇就业和转移农村劳动力2000人。

	27
	实行存贷挂钩，强化激励，引导各金融机构最大限度地扩大信贷投放，年内新增贷款8.4亿元以上，新增资本市场融资6亿元。其中，涉农贷款增量不低于去年，增速不低于各项贷款平均增速。
	人  行

金融办
	上半年新增贷款5亿元以上，新增资本市场融资3亿元以上。

年底完成目标任务。

	28
	深化医保付费方式改革，全面实施城镇居民大病保险，加快社会保障一卡通应用。
	人社局
	1月-6月完成前期准备工作；

7月-12月社会保障卡“一卡多用，全省通用”。

	29
	基本医疗保险参保人数达到48000人，职工基本养老保险参保人数达到11111人。
	人社局
	上半年基本医疗保险参保人数达到2.5万人，职工基本养老保险参保人数达到6000人；

年底完成目标任务。




副县长田青松工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	编制完成文化旅游规划。
	文广局
	文化旅游规划：

1月-5月完成文化旅游规划初稿；

6月-8月完成终稿审核。

将军渡改造提升工程：

4月完成广场提升；

12月完成广场主体雕塑安装。

	2
	规划建设张公艺文化旅游项目，谋划提升蚩尤陵、魏氏墓碑等文化遗产，深入挖掘历史文化资源。
	文广局
	张公艺文化旅游项目：

4月-9月完成前期准备工作；

10月开工建设；

11月-12月完成工程量的20%。

蚩尤陵、魏氏墓碑提升：

2月-4月完成墓碑迁移和维修。

	3
	抓好阳光安康养老服务中心、县残疾人托养中心等项目建设，努力提高健康养老服务水平。
	孙口镇

民政局

残  联
	阳光安康养老服务中心：

9月完成地上附属物清理、图纸设计及审批；

10月完成工程定位及桩基工程；

11月主体出正负零； 

12月完成部分主体工程。

残疾人托养中心：

3月完成申报材料上报；

12月完成与省市对接沟通，批复后开工建设。

	4
	完善社会保障体系，做好弱势群体和困难群众的救助工作，逐步落实好被征地农民的社会保障。
	民政局
	1月-10月建立完善社会救助体系，及时将弱势群体和困难群众纳入低保范围；

11月-12月优先将符合低保条件的失地农民纳入低保范围。

	5
	推进数字广播电视入户工程，实现宽带网络全覆盖。

	文广局

电视台


	1月-2月完成孙口镇有线电视网络双向网覆盖；

3月-4月完成打渔陈镇有线电视网络双向网覆盖；

5月-6月完成马楼镇有线电视网络双向网覆盖；

7月-8月完成夹河乡有线电视网络双向网覆盖；

9月-10月完成侯庙镇有线电视网络双向网覆盖；

11月-12月完成后方乡有线电视网络双向网覆盖。


副县长王坤工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	农民人均纯收入增长12%。
	统计局

农牧局
	一季度增长11%以上；

二季度增长达到12%；

三季度增长不低于12%；

年底完成目标任务。

	2
	台前县黄河滩区居民迁建试点工程。
	孙口镇

吴坝镇

发改委
	孙口镇王黑村：

6月-7月完成4栋安置楼桩基建设；

8月完成桩基检测和围挡建设，施工队进场；

9月完成基础工程；

10月-12月完成五层主体工程。

吴坝镇东桥村：

6月-7月完成道路、雨污水管网铺设；

8月-9月完成幼儿园、广场等配套设施建设；
10月完成照明路灯安装；
11月-12月动员群众搬迁。

	3
	抓好G342、S101、S501等干线公路绿化及提升工程，完成生态工程造林1万亩，植树100万株。
	林业局
	1月-4月全部完工。

	4
	壮大产业规模，打造吴坝大蒜、夹河双孢菇、打渔陈樱桃、孙口设施蔬菜等具有区域特色的农产品生产基地，新增特色农作物种植面积8000亩，发展经济林和苗木花卉6000亩。
	农牧局

林业局
	1月-3月完成经济林和苗木花卉栽植6000亩；

4月新增特色农作物种植面积4000亩；

5月-6月新增特色农作物种植面积2000亩；

7月-10月新增特色农作物种植面积2000亩。

	5
	加强现代农业示范园建设，新建和扩建现代农业示范园区10个。（侯庙镇绿源、三皇谷生态园，打渔陈镇凤台生态园、田庄食用菌，马楼镇棘针园食用菌，夹河乡丰乐园，后方乡绿鑫种植，清水河乡姜庄双孢菇，孙口镇刘桥蔬菜，吴坝镇十里井蔬菜，城关镇解庄蔬菜）
	农牧局
	1月-2月完成打渔陈镇凤台生态园和夹河乡丰乐园建设规划；

3月-4月完成打渔陈镇凤台生态园果树定植任务；

5月-6月明确10个现代农业示范园区扩建任务；

7月-12月完成10个现代农业示范园区新建和扩建任务。

	
6
	建设高标准农田万亩示范方1处、千亩方2处，努力提高粮食单产、提升土地效益。
	农牧局

发改委

国土局

财政局
	1月-5月完成吴坝镇牛三里千亩高标准粮田建设；

6月完成打渔陈镇朱张千亩高标准粮田建设任务；

7月-12月完成清水河乡万亩高标准粮田建设。

	
7
	年内新增土地流转面积2万亩以上，新建和改扩建标准化养殖场15个，新建大型鹅鸭屠宰加工企业1家，着力构建羽绒、乳业、肉牛养殖和面粉加工农业产业化集群。
	农牧局

扶贫办

各乡镇
	土地流转：

1月-6月完成土地流转5000亩；

7月-12月完成土地流转15000亩。

标准化养殖场：

1月-3月完成12个养殖场规划、设计；

4月-7月完成4个养殖场改扩建；

8月-9月完成4个养殖场改扩建；

10月-11月完成4个养殖场改扩建；

12月完成3个养殖场改扩建，全部完工。

大型鹅鸭屠宰加工企业：

3月-6月积极发动肉鸭养殖；

7月-10月举办养殖技术培训班；

12月完成企业建设。

	8
	抓好农业品牌培育工作，着力打造一批国家和省级农产品知名品牌。
	农牧局

工商

质监局
	培育驰名商标1件、省著名商标1件：

1月-6月到企业帮扶指导；

7月完成申报资料审核；

8月完成申报资料报市；

9月-12月待批复。

无公害农产品生产基地2处（棘针园黑木耳种植基地和葛集小米种植基地）：

3月-6月完成材料上报、环境检测及内检员培训；

7月-9月完成农产品检测；

12月完成认证工作。

	9
	加快引黄调蓄工程、金水国家湿地公园建设，完成金堤河橡胶坝工程，大力发展生态休闲旅游。
	水利局

林业局

文广局
	引黄调蓄工程：

10月前期清障工作全面展开；

12月完成地上附属物清理，开工建设。

金水国家湿地公园：

3月-5月完成一期土方、橡胶坝地质勘测和施工招标工作；

6月完成橡胶坝混凝土施工和湿地公园内宣传长廊建设；

7月-8月完成橡胶坝主体安装；

9月-10月完成湿地公园功能区建设；

11月-12月完成湿地公园植被恢复。

	10
	实施孙口灌区节水配套改造和黄河堤防标准化建设工程，完成棘针园闸和幸福闸改造，切实提高农田水利保障水平。
	水利局

河务局
	孙口灌区节水配套改造：

3月开工建设，完成工程量10%；

4月-6月完成工程量40%；

7月-9月完成工程量85%；

10月-12月全部完工。

黄河堤防标准化建设：

堤防加固工程（筑新堤）段，3月完成老淤区复淤段附着物清理;4月开工建设；5月-6月完成非村庄段征地、附着物清理；7月-12月完成淤筑工程量20%。

截渗墙工程，3月完成地表附着物清理；4月开工建设；5月-10月完成主体工程；11月-12月完成全部工程（植树除外）。

棘针园闸和幸福闸改造：

4月开工并完成围堰建设；

6月完成闸主体工程；

9月完成工程量85%；

12月全部完工。

	
11
	建立健全农技推广体系，加强动物重大疫病防控、农产品质量监测等体系建设，保障农产品质量安全。
	农牧局
	动物重大疫病防控：

3月-5月召开春季集中防疫动员会；

6月对各乡镇防疫效果进行检查；

7月-9月开展高温季节查源、消毒灭源，开展秋季集中防疫；

10月-12月对各乡镇防疫效果进行检查。

农产品质量监测：

3月-5月农产品质量安全检测站设备安装调试；

6月-8月通过省畜牧局对农产品质量安全检测站项目验收；

9月-10月农产品质量安全检测站技术人员培训；

11月-12月开展检测工作。

	12
	实施好灌排工程等水利项目，解决好群众用水问题。
	扶贫办
	1月-6月完成整村推进村灌排工程等项目建设；

7月-12月完成整村推进村群众灌排用水问题。

	13
	积极推行“一把扫帚”扫到底的环境卫生管理机制，对照“三无一规范一眼净”标准，强力推进农村人居环境综合整治；按照“通、净、绿、亮、文”的标准，抓好1个美丽乡村市级示范乡（镇）、10个市级示范村、20个市级重点村综合治理。
	农  办

各乡镇
	4月完成美丽乡村建设绿化工作；

5月-11月，制订美丽乡村建设考核方案，并不定期对乡镇环境卫生整治督导检查；开展“三夏”、“三秋”及重大节日环境卫生集中整治活动，完成文化广场建设工作；完成垃圾处理场、污水处理厂建设试点工作；

12月迎接市考核验收。

	14
	推进农村产权制度改革，完成农村产权确权颁证工作，规范产权交易中心运营，开展农村产权抵押融资服务，激发农业农村发展活力；建立农村土地流转服务中心，鼓励转移人口有偿自愿退出土地承包权，促进农业适度规模经营。
	农  办

农牧局

国土局

林业局

水利局
	农村产权确权颁证：

5月全部完成。

产权交易中心：

5月确定项目开发公司，签订合同；

6月-7月完成农村产权交易门户网站、农村产权交易网站后台管理系统、交易大厅显示屏信息发布系统、手机APP（安卓版本、苹果版本）功能组建；

8月-10月完成地籍、林权、房权档案数据对接，实现交易数据的一体化管理，建成电子竞价平台，实现保证金支付、线上交易、线下交割；

11月-12月完成产权交易管理系统、银行接口、第三方支付接口、手机APP支付功能组建。

农村土地流转服务中心：

全年正常开展相关工作。
	
	
	
	

	15
	按照省、市要求，到2019年务必实现“两个确保”：确保贫困人口实现脱贫，确保贫困县摘帽。其中，2016年实现1.5万人稳定脱贫。
	扶贫办
	两个确保：

2016年预脱贫人口3837户、12280人；

2017年预脱贫人口3108户、9941人；

2018年预脱贫人口2640户、8448人；

2019年预脱贫人口1704户、5454人,全部脱贫。

2016年脱贫：

1月-6月预脱贫人口1920户、6140人。

7月-12月完成全年目标任务。
	
	
	
	


副县长王森工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	城镇化率提高2个百分点。
	统计局

住建局
	上半年城镇化率提高1.5个百分点；

年底完成目标任务。

	2
	河南省雪牛乳业公司好彩头乳业项目。
	孙口镇
	3月完成厂房基础工程施工；

4月钢构工程安装；

5月-6月完成厂房工程；

7月-8月完成厂房装修60%；  

9月-10月完成厂房装修及设备订购；

11月-12月完成设备安装、试生产。

	3
	河南省新民实业公司食品加工项目（永磁电机）。
	孙口镇
	1-4月完成厂房装修；

5月订购设备；

6月-7月完成设备安装；

8月-9月设备调试；

10月-11月完成设备调试，试生产。

	4
	开工建设2×1.2万千瓦背压机组和供热管网，解决工业和居民热源问题。
	发改委

城管局
	3月-11月完成前期准备工作；

12月完成征地和地上附着物清理。

	5
	抓好正大家居台前商贸城、京九粮油交易市场等项目建设，推动建立全县统一的医药配送体系，积极引进和培育现代物流企业。
	城关镇

孙口镇

粮食局

医药

总公司
	正大家居商贸城：

建材馆，3月-5月完成1-12号楼内外装饰；6月试营业。

家居馆，3月-6月完成二次结构浇筑；7月-9月完成外墙保温、外墙漆粉刷施工；10月-12月进行室内设备安装。

生活馆，3月-5月完成1、6、7号楼二次结构浇筑；6月-10月完成外墙施工；11月-12月完成室内配套设施工程施工。

京九粮油交易市场：

1月-6月完成粮油交易大厅建设；

7月-12月完成风雨罩棚等配套设施。

全县统一医药配送：

依托信诺医药，持续加强管理和提升。

	6
	重点抓好建德商业广场项目。
	孙口镇
	3月完成地槽施工；

4月完成桩基工程；

5月-6月完成地下工程施工；

7月-9月完成裙楼三层主体工程；

10月-12月完成主楼八层主体工程。

	
7
	开工建设孙口黄河公路大桥，建成吴坝金堤河大桥，积极配合范台梁高速公路建设。
	公路局

交通局
	孙口黄河公路大桥：

3月-9月完成大桥设计调整批复，进行招投标；

10月-11月完成驻地和工地试验室建设；

12月完成小桥涵建设。

吴坝金堤河大桥：

1月-3月完成大桥桩基下部工程；

4月-6月完成桩基上部工程；

7月-10月完成投资主体工程；

11月-12月全部完工。

范台梁高速：

1月-6月完成地界和线路勘察；

7月-8月启动征地拆迁；

9月-10月完成项目征地、协调施工单位进场；

11月-12月完成路基基础处理。

	8
	开工建设乐万家农贸市场，方便市民日常生活。
	孙口镇
	3月完成桩基工程；

4月开挖基础工程；

5月-6月完成地下室施工；

7月-8月完成一层主体工程；

9月-10月完成二、三层主体工程；

10月-12月完成五、六层主体工程。

	9
	台前县信泰国际城市综合体项目。
	孙口镇
	5月完成地上附属物清理；

6月-7月完成回填土方；

8月-9月完成4栋楼房桩基施工；

10月-12月建设主体工程。

	10
	开工建设第二垃圾处理场和侯庙镇、吴坝镇垃圾处理场，提升城乡环境质量。
	城管局

侯庙镇

吴坝镇
	第二垃圾处理场：

5月完成图纸设计；

6月完成招投标；

7月完成征地；

8月开工建设；

9月-12月完成工程量的30%。

侯庙镇、吴坝镇垃圾处理场：

5月完成选址；

6月设计图纸；

7月-8月完成征地；

9月进行招投标；

10月-12月开工。

	
11
	新建和改造县城新南环、人民路、金水路等城区13条道路，拉大城市框架，完善路网结构。
	公路局

城管局
	新南环：

6月完成工程可行性报告编制；

7月-12月进行工可批复所需要件审批，完成立项。

人民路、金水路：

7月完成人民路雨水管网、金水北路进场施工；

8月-10月完成金水北路、人民路雨水管网施工；

11月-12月完成金水路、人民路路面施工。

中兴大道南延：

5月-6月铺设管网，做过铁路顶管；

7月-8月平整路床；

9月-10月，铺设油面，竣工通车。

经四路南延：5月做水稳；

            6月铺油面，竣工通车。

纬七路东延：5月做水稳；

            6-7月两边人行道铺装，竣工通车。

纬八路：5月经三路至经四路铺设管网，经四路至经六路上水稳；

        6月-7月完成施工，竣工通车。
纬九路：5月-6月铺设管网；

        7月-8月平整路床；

        9月-10月做水稳；

        11月铺设油面，竣工通车。
经三路、经四路、经六路北延、凤台大道、兴业路西延：

1月-6月完成地上附属物清理；

7月-12月开工建设。

	12
	推进产业集聚区内供水、供气、污水处理及管网配套工程。
	城管局
	供水工程：

10月完成项目手续办理、图纸设计等准备工作；

11月开工建设；

12月完成围墙建设及地上附着物清理。

供气工程：

8月-9月完成图纸设计和前期手续办理；

10月完成备料、现场勘测，进行施工前准备工作；

11月-12月完成施工。

污水处理厂：

6月完成构筑物土建工程；

7月完成厂区内污水管网建设；

8月招录并培训人员；

9月完成设备安装；

10月完成厂区道路建设；

11月单机试车；

12月进水试运行。

	
13
	大力实施保障性安居工程，完成2000套公租房建设。
	住建局
	1月-3月完成1、2、6号楼二次结构和8、9号楼土方；

4月-5月完成8、9号楼基础工程；

6月-10月完成1、2、6、8、9号楼主体工程施工；

11月-12月完成1、2、6号楼主体初步验收，完成8、9号楼外墙抹灰、门窗安装等。

	
14
	加快新区汽车站、火车北站广场、复兴时代城等重点项目建设。
	交通局

城管局

孙口镇
	新区汽车站：

3月完成验桩；

4月开工建设站务楼；

5月-10月完成站务楼主体工程；

11月-12月完成装修，投入使用。

火车北站广场：

1月-4月完成地上附属物清理；

5月-6月完成场地平整，搭建临时设施；

7月-10月完成图纸设计及立项；

11月-12月开工建设。

复兴时代城：

3月-6月完成展厅建设；

7月-9月完成桩基工程；

10月-12月完成工程量的20%。

	15
	完善落实房地产新政，对农民等群体进城购房实施补贴。
	住建局

财政局
	1月-6月制订进城购房补贴政策文件；

7月-12月陆续兑现进城农民购房补贴。

	16
	搞好第二轮城市总规修编和土地利用总体规划调整完善，加快编制村镇规划和城市近期建设规划。
	住建局
	3月完成规划大纲编制；

5月完成初步成果编制；

8月完成规划草案；

10月提交县人大常务会审议；

11月报省人民政府审批；

12月公示。

	17
	推进智慧城管建设，打造智慧日常运行管理平台，全面准确监测城市管理运行状态。
	城管局
	3月完成《台前县数字化城市管理建设方案》（草案）；

4月形成专题汇报材料，上报县政府研究；

5月修改完善《台前县数字化城市管理建设方案》； 

6月申请建设资金，启动项目建设；

7月完成建设招标工作；

8月完成地理编码、基础数据采集等；     

9月完成数字化城管机房、办公房、指挥大厅改造工程；

10月完成基础设施组网运行；

11月完成人员招录、制度建设、运行指挥等工作；

12月完成对各系统的调试，初步建立智慧城市。

	
18
	在城区全面开展以“道路绿化、庭院绿化、厂区绿化，清洁河流、清理广告、清除违建”为主要内容的“三绿三清”攻坚行动，成功创建“省级园林县城、省级文明县城先进县”。
	城管局

林业局

文明办
	2月-6月完成城区主干道路绿化提升工作；

每季度开展一次小广告、违法建设集中整治活动；

7月-12月做好各项验收准备工作。

	
19
	抓好南孟、高庄等6个城中村改造项目。
	孙口镇

城关镇

住建局
	南孟村：3月-6月完成6栋楼基础工程；

        9月完成6栋主体工程；

        12月完成安置区建设。

高庄村：3月-6月完成主体40%；

        7月-9月完成主体80%；

        10月-12月完成主体工程。

司庄村：3月-6月完成主体30%；

        7月-9月完成主体60%；

        10月-12月完成主体工程。

台前村：6月完成1号楼外墙装修、防水和3、5号楼主体工程；

        11月3、5号楼交付使用；

        12月2、4、6号楼开工建设。

长刘村：5月完成装饰工程；

        7月完成配套设施建设；

        10月完成绿化、景观施工；

        12月基本具备交房条件。

李皮匠村：6月纳入2017年棚户区改造计划；

          7月-12月做好相应筹备工作。

	20
	开工建设乡镇污水处理厂，实现乡镇驻地污水处理全覆盖。
	环保局

侯庙镇
	4月完成申报材料上报；

5月-12月待省环保厅批复后开工建设。

	21
	开工建设站前广场公园等5处公园绿地（原烈士陵园、纬六路与经三路交叉口西北角、站前广场东南角、蓝天花园周边、纬二与经六交叉口东北角），改善城乡人居环境。
	城管局
	原烈士陵园：

4月完成草坪等所有种植物栽植；

5月竣工投用。
纬六路与经三路交叉口西北角：

4月完成地上附着物清理；

5月完成补偿及拆迁，

6月完成硬化、绿化施工；

7月竣工投用。
站前广场东南角：

4月完成路边石、透水砖、水池铺设；

5月完成亭子、景墙建设和花草种植。
蓝天花园周边游园、纬二路与经六路交叉口东北角：

5月-7月完成城关镇辖区征地和地上附属物清理；

8月竣工投用。

	
22
	加快推进城乡环卫一体化建设，推行“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的农村垃圾处理模式，努力建设清洁家园、清洁水源、清洁田园。
	城管局

各乡镇
	4月考察学习外地城乡环卫一体化管理模式；

5月形成专题汇报，提交县政府研究；

6月积极运作我县城乡环卫一体化管理模式；

7月城市管理方式建立推进、运行机制，形成制度；

8月协调各乡镇垃圾中转站选址；

9月积极协调各乡镇垃圾中转站建设；

10月加快垃圾中转站配套设施建设；

11月完成垃圾中转站配套车辆采购；

12月初步建立城乡环卫一体化管理模式。

	23
	开工建设红庙-遵化庄等农村骨干公路，加强农村公路养护，实施危桥改造，建设改造生产性道路。

	交通局
	1月-3月申请变更项目计划书；

4月完成招投标工作；

5月开工建设；

6月-12月竣工通车。


副县长王小鹏工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	规模以上工业增加值增长15.5%。
	统计局

工信委
	一季度增长15%以上；

二季度增长达到15.5%；

三季度增长不低于15.5%；

年底完成目标任务。

	2
	社会消费品零售总额增长13%。
	统计局

商务局
	一季度增长12%以上；

二季度增长达到13%；

三季度增长不低于13%；

年底完成目标任务。

	3
	实际利用外资5706万美元，引进省外资金18.89亿元，外贸出口总额11318万美元。
	商务局
	上半年实际利用外资3000万美元，引进省外资金10亿元，外贸出口总额7000万美元；

年底完成目标任务。

	4
	高新技术产业增加值增长15%，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重为26.7%。
	统计局

工信委
	一季度增长14%以上，比重达到25%；

二季度增长达到15%，比重达到26.7%；

三季度增长不低于15%，比重不低于26.7%；

年底完成目标任务。

	5
	加强工业经济运行预警监测，对规模以上企业进行分类排队，实施精准性、定制式服务。
	统计局

发改委

工信委
	每月详细分析，通报经济运行情况，提出针对性服务意见。

	
6
	台前县电商物流中心项目。
	商务局

电商办

邮政局

万通陆港
	1月-5月完成地款兑付到户；

6月开始桩基工程施工；

7月-10月完成主体工程建设；

11月-12月完成装修等工程。

	7
	台前县2×100万千瓦燃煤机组建设项目。
	发改委
	3月-10月完成前期准备工作；

11月完成招投标；

12月完成地上附着物清理和部分拆迁。

	8
	濮阳石化能源物流仓储基地及配套项目。
	发改委

万通路港
	4月-8月完成厂区基础硬化工程；

9月-10月完成道路建设；

11月-12月完成部分主体工程。

	9
	濮阳市绿色奇点能源公司新材料项目。
	打渔陈镇
	3月完成地槽工程；

4月-5月建设厂房及仓库；

6月-8月建设实验楼和厂房；

9月-12月安装设备，试生产。

	10
	濮阳市锦华环保科技公司废品脱水装置项目。
	侯庙镇
	2月-3月完成厂内路面铺装及水处理池土方施工；

4月-6月完成水处理池及厂房预埋件的混凝土浇筑；

7月-8月完成主车间、仓库及储罐建设；

9月-10月建设精蒸馏装置、主控室、锅炉房等；

11月-12月安装设备，试生产。

	11
	河南省海源化工公司丙炔醇并联产丁炔二醇项目。
	清水河乡
	2月-4月完成主体工程收尾；

5月-6月完成室内外装修；

7月-9月完成生产设备安装；

10月-12月调试运行，试生产；

	12
	年内申报河南省著名商标至少4件，培育中国驰名商标至少1件。
	工商

质监局
	上半年完成申报材料上报；

年底完成目标任务。

	13
	完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排放量减排任务；可吸入颗粒物平均浓度达到115微克/立方米以下，细颗粒物平均浓度达到78微克/立方米以下。
	环保局
	每月详细分析，汇总相关数据，提出针对性意见；

年底完成目标任务。

	14
	地表水水质、空气质量达标率完成市定目标任务，无重大环境污染事故发生。
	环保局
	每月详细分析，汇总相关数据，提出针对性意见；

年底完成目标任务。

	15
	做大做强羽绒及服饰加工产业，以打造国际羽绒交易中心和争创“河南省知名品牌示范园区”为目标，以构建全产业链为重点，培育行业龙头，延长产业链条，全面提高市场影响力和品牌竞争力。
	商务局
	4月在我县举办羽绒产业发展论坛；

9月参加2016中国国际投资贸易洽谈会；

11月参加2016中国（六安）国际羽绒博览会；

12月参加第21届中国国际羽绒博览会。

	
16
	引进发展战略性新兴产业。牢牢把握国家及省市大力发展战略性新兴产业和高新技术产业的重大机遇，高起点谋划，高标准定位，积极对接引进新能源、新材料、节能环保、生物医药等产业方面的大项目、好项目。
	商务局
	3月赴长三角地区开展招商活动，洽谈对接新能源、新材料、节能环保等产业；

4月参加第十届投洽会，邀请拜访一批客商，宣传推介我县；

5月-12月围绕羽绒服装、汽车配件、石油化工等主导产业，在京津冀、环渤海等发达地区开展招商活动，积极参加国家、省、市举办的其它招商活动。

	
17
	积极对接阿里巴巴、京东等知名电商企业，引进一批电商平台、第四方服务平台、大型物流仓储企业入驻产业园区，力争将电商产业园打造成“省级电子商务示范园区”。强力推进“电子商务进农村”示范工程，年内建成1个县级仓储配送分拨中心、2个乡级仓储配送分拨中心，实现村级电子商务服务站点全覆盖，积极探索发展跨境电子商务。
	商务局

电商办
	省级电子商务示范园区：

1月-3月完成产业园信息统计和部分楼层无线覆盖；

4月-12月举办台前电子商务工作大会，完善产业园电力、网络的保障和改造升级。
电子商务进农村示范工程：

2月-5月完成一个县级电商公共服务中心建设，每月2次外出考察，完成1000人培训任务；
6月-7月完成马楼镇乡级仓储中心和68个村级站点建设，完成2000人培训计划，每月2次外出考察；
8月-10月完成夹河乡乡级仓储中心、网销农产品检测中心和100个村级站点建设，完成2500人培训计划和2个农产品品牌培育，每月2次外出考察。
跨境电子商务：

1月-5月完成裕达乐购台前线下馆合作方案；

6月-7月裕达乐购台前线下馆开业；
8月与河南航空港综合物流保税区内一家跨境电商企业达成初步合作意向；
9月争取敦煌网业务人员来台前考察洽谈。

	18
	研究出台支持企业发展的政策措施，为企业创造良好的生产经营环境。
	工信委
	3月完成相关材料初稿起草；

6月出台企业服务指南。

	19
	实施110千伏王堂输变电工程。
	供电公司
	3月-7月完成土建施工；

8月-10月完成线路架设；

11月-12月完成电气设备安装调试。

	20
	实施电网改造升级工程，切实提升农网供电能力和供电质量。
	供电公司
	3月-6月完成农网改造升级工程45%；

7月-10月完成剩余工程的55%；

11月-12月完成工程验收并投运。

	21
	深化商事制度改革，全面落实“三证合一、一照一码”，推进电子营业执照和全程电子化登记，实现工商注册便利化。
	工商

质监局

行政服务

中心
	3月-6月省工商局安排试点单位，推进电子营业执照和全程电子化登记；

7月-12月在市工商局的统一安排下，全面推进电子营业执照和全程电子化登记。

	
22
	逐步推进金水大市场片区改造。
	市场发

展中心
	3月-5月申报台前县农产品批发市场专项建设基金项目，制订韩庄、曹楼、金水大市场规划方案；

6月规划方案上会研究；

7月-12月规划通过后招商引资。

	23
	联合哈尔滨工业大学、郑州轻工业学院、中国农业大学在台前成立汽车配件综合技术研发测试中心和羽绒产业技术研究院，高标准规划建设汽车零部件产业园。
	工信委

商务局
	汽车配件综合技术研发测试中心和羽绒产业技术研究院：

1月-3月与中汽零对接洽谈；

4月-6月与西安交大、郑州轻工学院等高校对接洽谈；

7月-12月完成建设前筹备工作。

汽车零部件产业园：

1月-6月多方征求意见，向领导汇报建设规模和建设事项；

6月-12月做好园区规划前期基础工作。

	24
	力争全年引进亿元以上项目20个以上。
	商务局

各乡镇

县直主力

单位
	1月-6月引进亿元以上项目10个以上；

7月-12月引进亿元以上项目10个以上。


党组成员贺怀山工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	完成县中医院病房楼、妇幼保健院搬迁工程。
	卫计委

中医院

妇幼

保健院
	中医院：

3月-4月完成墙体砌筑；

5月-8月完成内墙粉刷、外墙装饰、水电安装；

9月-10月完成管道安装、吊顶；

11月完成楼地面工程；

12月竣工验收。

妇幼保健院：

3月-6月完成墙体砌筑及安装；

7月-10月完成内墙粉刷、外墙装饰、水电安装；

11月完成管道铺设、楼地面工程和设备安装；

12月竣工验收。

	2
	开工建设县人民医院新区综合医院，提升医疗卫生条件。
	县医院
	1月-7月完成项目前期手续、征地工作；

8月-9月开工建设。

	3
	开工建设2×1.2万千瓦背压机组和供热管网，解决工业和居民热源问题。
	发改委

城管局
	3月-11月完成前期准备工作；

12月完成征地和地上附着物清理。

	
4
	完成50所标准化村卫生室建设任务。
	卫计委
	4月完成2015年剩余16所村卫生室建设任务；

5月-12月待市投资计划下达后开工建设。

	
5
	建成投用城关镇、吴坝镇卫生院病房楼。
	卫计委
	城关镇卫生院：

2月-3月完成项目建设前手续办理；

4月完成一、二、三层主体填充；

5月完成四、五层主体填充；

6月完成内外墙抹灰；

7月完成内外墙粉刷；

8月-9月完成室内装修；

10月竣工验收。

吴坝镇卫生院：

3月完成基础工程；

4月-5月完成五层主体工程；

6月完成主体填充工作；

7月-8月完成内外墙粉刷；

9月完成室内装修；

10月竣工验收。

	6
	年内新农合参保人数达到346000人。
	卫计委
	上半年积极宣传发动；

年底完成目标任务。


党组成员梁久虎工作台账

	序号
	工  作  任  务
	责任

单位
	时  间  节  点

	1
	鹏达公司羽绒制品加工项目。
	孙口镇
	9月完成地上附着物清理；

10月-11月完成污水池施工；

12月完成基础工程施工。

	2
	台前县瑞祥羽绒制品公司羽绒加工项目。
	后方乡
	2月-3月完成桩基工程；

4月完成基础桩柱浇筑；              

5月-8月完成厂房主体工程；       

9月-10月完成厂房主体装修； 

10月-12月完成设备安装及调试，竣工投产。

	3
	台前县兴隆羽绒公司水洗绒生产项目。
	夹河乡
	3月-4月完成桩基工程；

5月-8月完成厂房主体建设；

9月-11月完成设备安装；

12月试生产。

	4
	濮阳市瑞德压力容器二期储气罐、压力罐项目。
	后方乡

打渔陈镇
	2月-3月基础出正负零，土方回填；

4月-6月厂房主体完工，设备订购；

7月完成厂房内外装饰和水电安装；

8月-9月完成设备安装；

10月-11月设备调试，检测；

12月投产。

	
5
	开工建设体育馆，满足人民群众健身需求。
	教体局
	4月完成并确定概念性设计方案；

5月-6月完成设计单位及施工单位招投标工作，并开工建设；

7月-12月完成体育馆基础工程。

	6
	开工建设新区第一实验小学，扩充城区教育资源。
	教体局
	1月-8月完成勘察、设计、预算、招标等前期工作；

9月开工建设；

10月-12月完成基础工程。

	7
	新建中小学教学楼11处、综合楼5处、乡镇幼儿园4处、农村教师周转房2处。
	教体局
	中小学教学楼11处、综合楼5处：

6月开工建设；

7月完成基础工程；

8月-10月完成主体工程，

11月-12月完成室内外装修、竣工。

乡镇幼儿园4处：

9月开工建设；

10月完成基础工程；

11月-12月完成主体工程。

教师周转宿舍2处：

4月-5月完成主体工程，

6月-7月完成装修、竣工。

	8
	深入实施全民技能振兴工程和职教攻坚工程。
	教体局

职业高中
	职业高中综合实训楼：

2月-3月完成可行性研究报告编制、土地预审和规划选址意见、环评备案；

4月-5月完成节能、项目审批，上报省发改委，待投资计划下达；

6月-12月投资计划下达后开工建设。

职业高中技能培训：

3月-4月开展电子商务进农村技能培训3期；

5月-6月开展电子电工技能培训3期；

7月-9月开展计算机培训3期；

10月-12月开展养殖技术技能培训3期。
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